

רשימת תכניות לפרויקט		טופס רשימת תכניות - A/20		
מס' פרויקט	שם פרוייקט: מרכז מצוינות בספורט		עמוד 1	
19300				
			28/09/2022	

מתכנן	מס' תכנית	שם תכנית	מס' עדכון	קנ"מ	תאריך	סטטוס
אדריכלות						
שותפות גלפז פוגל-שוהם אדריכלים	19300-01-110A	תכנית ק.מרתף חלק A	2	1: 50	21.09.22	למכרז
	19300-01-110B	תכנית ק.מרתף חלק B	2	1: 50	21.09.22	למכרז
	19300-01-110C	תכנית ק.מרתף חלק C	2	1: 50	21.09.22	למכרז
	19300-01-110D	תכנית ק.מרתף חלק D	2	1: 50	21.09.22	למכרז
	1930-001-10	תכנית ק.מרתף	2	1: 100	21.09.22	למכרז
	19300-01-111A	תכנית ק.קרקע חלק A	1	1: 50	21.09.22	למכרז
	19300-01-111B	תכנית ק.קרקע חלק B	3	1: 50	21.09.22	למכרז
	19300-01-111C	תכנית ק.קרקע חלק C	2	1: 50	21.09.22	למכרז
	19300-01-111D	תכנית ק.קרקע חלק D	2	1: 50	21.09.22	למכרז
	19300-01-11	תכנית ק.קרקע	14	1: 100	21.09.22	למכרז
	19300-01-11MMM	גיליון ממ"מים 1-3	1	1: 50	21.09.22	למכרז
	19300-01-112A	תכנית ק.ראשונה חלק A	3	1: 50	21.09.22	למכרז
	19300-01-112B	תכנית ק.ראשונה חלק B	3	1: 50	21.09.22	לעיון
	19300-01-112C	תכנית ק.ראשונה חלק C	2	1: 50	21.09.22	למכרז
	19300-01-112D	תכנית ק.ראשונה חלק D	2	1: 50	21.09.22	למכרז
	19300-01-12	תכנית ק.ראשונה	10	1: 100	21.09.22	למכרז
	19300-01-113B	תוכנית קומה ראשונה במפלס +4.00	3	1: 50	21.09.22	למכרז
	19300-01-13	תוכנית קומה ראשונה במפלס +3.00	2	1: 100	21.09.22	למכרז
	19300-01-114A	תכנית ק.גג חלק A	2	1: 50	21.09.22	למכרז
	19300-01-114B	תכנית ק.גג חלק B	2	1: 50	21.09.22	למכרז
	19300-01-114C	תכנית ק.גג חלק C	2	1: 50	21.09.22	למכרז
	19300-01-114D	תכנית ק.גג חלק D	2	1: 50	21.09.22	למכרז
	19300-01-14	תכניתמפלס גג תחתון	9	1: 100	21.09.22	למכרז
	19300-01-115B	תוכנית מפלס גגות טכניים חלק B	2	1: 50	21.09.22	למכרז
	19300-01-15	קומת גג טכני	3	1: 100	21.09.22	למכרז
	19300-01-116A	תכנית ק.גג חלק A	2	1: 50	21.09.22	למכרז
	19300-01-116B	תכנית ק.גג חלק B	2	1: 50	21.09.22	למכרז
	19300-01-116C	תכנית ק.גג חלק C	2	1: 50	21.09.22	למכרז
	19300-01-116D	תכנית ק.גג חלק D	2	1: 50	21.09.22	למכרז
	19300-01-16	תכנית גגות	6	1: 100	21.09.22	למכרז
	19300-01-200	תכנית תקרות מונמכות-ק.קרקע	4	1: 100	21.09.22	למכרז
	19300-01-201	תכנית תקרות מונמכות-ק.ראשונה	3	1: 100	21.09.22	למכרז
	19300-01-300	חזיתות מזרחית וצפונית	2	1: 100	21.09.22	למכרז
	19300-01-301	חזיתות מערבית ודרומית	2	1: 100	21.09.22	למכרז
	19300-01-400	חתכים 1-4	5	1: 100	21.09.22	למכרז
	19300-01-401	חתכים 5-7	3	1: 100	21.09.22	למכרז
	19300-01-402	חתכים 8-10	2	1: 100	21.09.22	למכרז
	19300-01-800	תוכנית גמרים קומת קרקע	3	1: 100	21.09.22	למכרז
	19300-01-801	תוכנית גמרים קומה ראשונה	2	1: 100	21.09.22	למכרז
	19300-01-802	תוכנית גמרים קומה ראשונה במפלס +2.50	2	1: 100	21.09.22	למכרז
	19300-01-803	תוכנית גמרים קומת גג	2	1: 100	21.09.22	למכרז
	19300-01-804	תוכנית גמרים קומת גג טכני במפלס +10.67	2	1: 100	21.09.22	למכרז
	19300-01-810	תכנית ריכוז רשימות קומת קרקע	3	1: 100	21.09.22	למכרז
	19300-01-811	תכנית ריכוז רשימות קומה ראשונה	2	1: 100	21.09.22	למכרז
	19300-01-812	תכנית ריכוז רשימות קומת גג	2	1: 100	21.09.22	למכרז
	19300-01-901	תוכנית מדרגות 1	2	1: 25	21.09.22	למכרז
	19300-01-911	חתכים מדרגות 1	2	1: 5, 1: 25	21.09.22	למכרז
	19300-01-902	תוכנית מדרגות 2	2	1: 25	21.09.22	למכרז
	19300-01-912	חתכים מדרגות 2	2	1: 5, 1: 25	21.09.22	למכרז
	19300-01-903	תוכנית מדרגות 3	2	1: 25	21.09.22	למכרז
	19300-01-913	חתכים מדרגות 3	2	1: 5, 1: 25	21.09.22	למכרז
	19300-01-904	תוכנית מדרגות 4	2	1: 25	21.09.22	למכרז
	19300-01-914	חתכים מדרגות 4	2	1: 5, 1: 25	21.09.22	למכרז
	19300-01-905	תוכנית מדרגות 5	2	1: 25	21.09.22	למכרז
		חוברת פרטים	1	משתנה	01.08.22	למכרז
	אל-19300-01	רשימת אלומיניום+עדכון רשימת אלומיניום	3	1: 50	15.08.22	למכרז
		רשימת אלמנטים מתועשים	1	ללא	20.07.22	למכרז
		רשימות גמר		ללא		

רשימת תכניות לפרויקט		טופס רשימת תכניות - A/20		
מס' פרויקט	שם פרוייקט: מרכז מצוינות בספורט	עמוד 1		
19300				
		28/09/2022		

מתכנן	מס' תכנית	שם תכנית	מס' עדכון	קנ"מ	תאריך	סטטוס
	מ-19300-01	רשימת מסגרות	0	1: 50	03.08.22	למכרז
	נ-19300-01	רשימת נגרות	1	1: 50	29.08.22	למכרז
איטום						
איטומקס	19300-05-01	תוכנית מראה מקום		ללא		
	19300-05-02	חוברת פרטי איטום	1	ללא	08.22	
פיתוח						
מילר-בלום תכנון סביבתי בע"מ	19300-40-01	תכנית פיתוח כללית (כולל הפניה לפרטים)	1	1: 250	05.08.22	לאישור
	19300-40-02	תכנית כללית (לתקן לתוכנית עבודות עפר או חפירה ומילון)	1	1: 250	28.07.22	למכרז
	19300-40-03	תכנית השקיה	1	1: 250	28.07.22	למכרז
	19300-40-04	תכנית צמחיה	1	1: 100	28.07.22	למכרז
		חוברת פרטים	1	משתנה	29.07.22	למכרז
קונסטרוקציה						
רון משולמי מהנדסים בע"מ	19300-02-01	תוכנית ביסוס	1	1: 100	31.08.22	למכרז
	19300-02-02	ברזל קוצים	0	1: 75	11.08.22	למכרז
	19300-02-03	תכנית קומה 00	1	1: 100	31.08.22	למכרז
	19300-02-04	קומת קרקע ברזל תחתון	1	1: 75	31.08.22	למכרז
	19300-02-05	קומת קרקע ברזל עליון	1	1: 25, 1: 75	31.08.22	למכרז
	19300-02-06	קומת קרקע ברזל אנכי	1	1: 75	31.08.22	למכרז
	19300-02-07	תכנית קומה 01	1	1: 100	31.08.22	למכרז
	19300-02-08	תוכנית קומה 1 ברזל תחתון	1	1: 50, 1: 75	31.08.22	למכרז
	19300-02-09	תוכנית קומה 1 ברזל עליון	1	1: 50, 1: 75	31.08.22	למכרז
	19300-02-10	תוכנית קומה 1 ברזל אנכי	1	1: 50, 1: 75	31.08.22	למכרז
	19300-02-11	תכנית קומה 02	1	1: 100	31.08.22	למכרז
	19300-02-12	תוכנית חתכים קומה 2	1	1: 25	31.08.22	למכרז
	19300-02-13	גג בטון ברזל תחתון	1	1: 25, 1: 75	31.08.22	למכרז
	19300-02-14	גג בטון ברזל עליון	1	1: 25, 1: 75	31.08.22	למכרז
	19300-02-15	גג בטון ברזל אנכי	1	1: 25, 1: 75	31.08.22	למכרז
	19300-02-16	תכנית גגות פלדה	1	1: 100	31.08.22	למכרז
	19300-02-17	תכנית פרטים	1	1: 5, 1: 10	31.08.22	למכרז
	19300-02-18	תכנית אגדים	1	1: 50	31.08.22	למכרז
	19300-02-19	תכנית עמודי פלדה	1	1: 100	31.08.22	למכרז
	19300-02-20	חזית צפונית	1	1: 50	31.08.22	למכרז
	19300-02-21	חזית דרומית	1	1: 50	31.08.22	למכרז
	19300-02-22	חזית מערבית	1	1: 50	31.08.22	למכרז
	19300-02-23	חזית מזרחית	1	1: 50	31.08.22	למכרז
	19300-02-24	חזית ג'ודו מזרחית ודרומית	1	1: 50	31.08.22	למכרז
	19300-02-25	חזית ג'ודו צפונית	1	1: 50	31.08.22	למכרז
	19300-02-26	חזית ג'ודו מערבית	1	1: 50	31.08.22	למכרז
	19300-02-27	מדרגות בטון גרם 1	1	1: 25	31.08.22	למכרז
	19300-02-28	מדרגות בטון גרם 2	1	1: 25	31.08.22	למכרז
	19300-02-29	מדרגות בטון גרם 3	1	1: 25	31.08.22	למכרז
	19300-02-30	מדרגות בטון גרם 4	1	1: 25	31.08.22	למכרז
	19300-02-31	מדרגות פלדה גרם 5	1	1: 10, 1: 25	31.08.22	למכרז
	19300-02-32	מדרגות פלדה גרם 6	1	1: 10, 1: 25	31.08.22	למכרז
	19300-02-33	גיליון ממ"מ	1	1: 25	31.08.22	למכרז
	19300-02-33P	פרטי ממ"מ	1	1: 25	31.08.22	למכרז
	19300-02-34	תכנית פיתוח-צפון	1	1: 25, 1: 100	31.08.22	למכרז
	19300-02-35	תכנית פיתוח-דרום	1	1: 25, 1: 100	31.08.22	למכרז
	19300-02-36	חזיתות גלריה	1	1: 50	31.08.22	למכרז
	19300-02-37	חזית מערבית וצפונית פנימיות	1	1: 50	31.08.22	למכרז
	19300-02-38	תכנית פרגולה וגלריה	1	1: 100	31.08.22	למכרז
חשמל						
		תוכנית חשמל ותקשורת-קומת מרתף		1: 100		למכרז
		תוכנית חשמל ותקשורת-קומת קרקע		1: 100		למכרז
		תוכנית חשמל ותקשורת-קומת קרקע-תוכנית תקרה		1: 100		למכרז
		תוכנית חשמל ותקשורת-קומה 1-תוכנית תקרה		1: 100		למכרז
		תוכנית חשמל ותקשורת-קומה 1		1: 100		למכרז

רשימת תכניות לפרויקט			טופס רשימת תכניות - A/20				
מס' פרויקט	שם פרוייקט: מרכז מצוינות בספורט						עמוד 1
							28/09/2022
מתכנן	מס' תכנית	שם תכנית	מס' עדכון	קנ"מ	תאריך	סטטוס	
טיקטין תכנון חשמל בע"מ		תוכנית חשמל ותקשורת-קומה 2-תוכנית תקרה		1: 100		למכרז	
		תוכנית חשמל ותקשורת-קומה 2		1: 100		למכרז	
		תוכנית חשמל ותקשורת-FP_02_TECH תוכנית תקרה		1: 100		למכרז	
		תוכנית חשמל ותקשורת-FP_02_TECH		1: 100		למכרז	
		תוכנית חשמל ותקשורת-קומת גלריה-תוכנית תקרה		1: 100		למכרז	
		תוכנית חשמל ותקשורת-קומת גלריה		1: 100		למכרז	
		תוכנית תעלות והזנות-קומה 2		1: 100		למכרז	
	19300-08-08	תוכנית תעלות והזנות קומת קרקע-תכנית תקרה		1: 100		למכרז	
	19300-08-10	תוכנית תעלות והזנות -קומה 1- תוכנית תקרה		1: 100		למכרז	
	19300-08-05	תוכנית גג תעלות והזנות	35	1: 100	04.08.22	למכרז	
		כמויות		ללא	03.07.22	למכרז	
	19300-08-08a	תוכנית הזנות חשמל, תאורה ותקשורת A- (פיתוח)		1: 250		לאישור	
	19300-08-08b	תוכנית הזנות חשמל, תאורה ותקשורת- B (פיתוח)		1: 250		לאישור	
	19300-08-12	תוכנית תעלות והזנות -קומה 2- תוכנית תקרה		1: 100		למכרז	
	19300-08-13	סכמת חשמל	0	ללא קנ"מ	21.06.22	למכרז	
	19300-08-14	סכמת בקרה	0	ללא קנ"מ	21.06.22	למכרז	
	19300-08-15	תוכנית לוח חשמל	0	ללא קנ"מ	27.07.22	למכרז	
	19300-08-16	תוכנית לוחות אגפיים-קומת קרקע	0	ללא קנ"מ	27.07.22	למכרז	
	19300-08-17	תכנית לוחות אגפיים קומה א	0	ללא קנ"מ	27.07.22	למכרז	
	19300-08-19	פרטי עמודי תאורה	0	ללא קנ"מ	10.07.22	לאישור	
		תכנית לוחות תקשורת		ללא קנ"מ			
	19300-08-02	תכנית הארקת יסודות		1: 100		למכרז	
סניטריה							
	19300-07-100-00	תוכנית קומת קרקע-רצפה	1	1: 100	05.08.22	למכרז	
	19300-07-100	תוכנית קומת קרקע-תקרה	1	1: 100	05.08.22	למכרז	
	19300-07-P-100	ספרינקלרים קומת קרקע	1	1: 100	05.08.22	למכרז	
	19300-07-101	תוכנית קומה 01	1	1: 100	05.08.22	למכרז	
	19300-07-P-101	ספרינקלרים קומה 01	1	1: 100	05.08.22	למכרז	
	19300-07-102	תוכנית קומה 02	1	1: 100	05.08.22	למכרז	
		סכמת מים	1	ללא	05.08.22	למכרז	
		סכמת מים חמים	1	ללא	05.08.22	למכרז	
מיזוג אויר							
דן אביב מהנדסי מיזוג אויר בע"מ	19300-15-01	מערכת מיזוג אויר קומת קרקע	2	1: 100	21.09.22	למכרז	
	19300-15-02	מערכת מיזוג אויר קומת א	2	1: 100	21.09.22	למכרז	
	19300-15-03	מערכת מיזוג אויר קומת גג	2	1: 100	20.07.22	למכרז	
	19300-15-04	טבלאות, ציוד, לוחות חשמל, מקרא עבור מ"א	0	ללא	20.07.22	למכרז	
	19300-15-05	תוכנית פרטים עבור מיזוג אויר	0	ללא	20.07.22	למכרז	
	19300-15-06	בקרת מ"א	0	ללא	20.07.22	למכרז	
מעליות							
לוסטיג ויתקין יועצים בע"מ	19300-17-01	מעלית דרומית- תכנית בניה כולל חתך אנכי	0	משתנה	19.06.22	למכרז	
	19300-17-02	מעלית דרומית-תוכנית כללית ומבט על חזית	2	משתנה	19.06.22	למכרז	
	19300-17-03	מעלית צפונית- תכנית בניה כולל חתך אנכי	0	משתנה	19.06.22	למכרז	
	19300-17-04	מעלית צפונית-תוכנית כללית ומבט על חזית	2	משתנה	19.06.22	למכרז	
	1053122	מפרט למעלית			28.06.22		
מתח נמוך							
סי.טי.אול טכנולוגיות תקשורת בע"מ		תכנית סכמתית תקשורת	0	ללא	22.07.22	למכרז	
		תכנית תקשורת ומנ"מ קומת כניסה	0	1: 100	18.08.22	למכרז	
		תכנית תקשורת ומנ"מ קומה ראשונה	0	1: 100	03.08.22	למכרז	
תנועה							
חורחה פקטור		נספח תנועה להיתר בניה	1	1: 500	04.08.22	לעיון	